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ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических занятий 
и компьютерного практикума по дисциплине «Технология и организация в городском стро-
ительстве». Изложенные материалы формируют профессиональные компетенции в области 
использования современных методов и технологий, применяемых в практике строительства 
объектов городской инфраструктуры.

Освоение курса, представленного в данном учебно-методическом пособии, направлено на 
формирование следующих навыков:

–– составление исходных данных при планировании строительных работ для формирова-
ния информационной модели здания;

–– составление отдельных компонентов проекта производства работ при монтаже объек-
та городского строительства и хозяйства для формирования информационной модели здания;

–– использование компьютерных программ для разработки отдельных элементов проекта 
производства работ на строительство объекта городского строительства и хозяйства при раз-
работке информационной модели здания;

–– составление описи (перечня) работ по монтажу объекта городского строительства и хо-
зяйства;

–– выбор средств механизации для выполнения строительных работ;
–– подсчет объемов работ по монтажу конструкции объекта городского строительства и хо-

зяйства;
–– применение отдельных программных средств для составления отдельных компонентов 

проекта производства работ на строительство объекта городской инфраструктуры при выпол-
нении курсового проектирования.
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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКИХ ЗДАНИЙ

1.1. Определение номенклатуры и расчет объемов работ  
для технологического процесса строительства городских зданий

Определение номенклатуры работ
Перечень работ по строительству здания разбивается по циклам: нулевой цикл, надземная 

часть, отделочные работы. 
Санитарно-технические, электромонтажные, специальные работы, благоустройство тер-

ритории и другие виды работ записываются укрупненно. Перечень работ составляется в тех-
нологической последовательности. 

Ориентировочный перечень работ приведен в табл. 1.1.1.
Таблица 1.1.1

Унифицированная сокращенная номенклатура работ
№ Номенклатура работ Ед. изм.

Нулевой цикл
1 Предварительная планировка площади бульдозером 1000 м2

2 Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением до 10 м, с добавлением  
на каждые 10 м 1000 м2

3 Разработка грунта бульдозером 1000 м3

4 Обратная засыпка грунта бульдозером 1000 м3

5 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (в отвал) 1000 м3

6 Разработка грунта вручную 100 м3

7 Обратная засыпка пазух вручную 100 м3

8 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 100 м3

9 Транспорт грунта на расстояние 2 км 100 м3

10 Крепление стенок инвентарными щитами крепления м2

11 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка м3

12 То же из гравия м3

13 То же из щебня м3

14 Уплотнение грунтовых оснований 1000 м3

15 Водоотлив мокрого грунта 100 м3

16 Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов 100 м3

17 Устройство бутобетонных фундаментов 100 м3

18 Установка сборных железобетонных блоков и плит фундаментов 100 м3

19 Погружение железобетонных свай м3

20 Устройство буронабивных свай м
21 Укладка фундаментных балок 100 м3

22 Обратная засыпка фундаментных балок песком 100 м3

23 Установка анкерных болтов и закладных деталей т
24 Устройство обмазочной гидроизоляции 100 м2

25 Устройство оклеечной гидроизоляции 100 м2

26 Устройство стен подвала из фундаментных блоков 100 м3

27 Устройство вводов инженерных коммуникаций шт.
28 Монтаж плит перекрытий и покрытий 100 м2
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№ Номенклатура работ Ед. изм.
29 Устройство монолитных железобетонных поясов 100 м3

30 Устройство монолитных железобетонных перекрытий 100 м3

31 Устройство бетонного пола 100 м3

32 Монтаж лестничных маршей и площадок 100 м3

Возведение надземной части, отделочные работы
33 Установка железобетонных колонн, стоек, рам м3

34 Установка балок, прогонов, ригелей м3

35 Установка подкрановых балок м3

36 Установка стропильных железобетонных ферм м3

37 Установка крепежных элементов т
38 Монтаж металлоконструкций колонн, балок, прогонов, стропильных и подстропильных 

ферм т

39 Монтаж металлоконструкций подвесных к подкрановых путей т
40 Антикоррозионная защита металлоконструкций 100 м2

41 Установка деревянных конструкций каркасов, балок, арок, ферм м3

42 Возведение каркасов из монолитного железобетона 100 м3

43 Укладка панелей, оболочек и плит ребристых 100 м2

44 Укладка плит многопустотных 100 м2

45 Возведение монолитных железобетонных покрытий и перекрытий 100 м3

46 Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий т
Возведение надземной части, отделочные работы

47 Сборка деревянных конструкций перекрытий и покрытий м3

48 Установка железобетонных лестничных маршей и площадок, 10 м3 горизонтальной про-
екции –

49 Устройство деревянных лестниц, площадок, крылец, м2 
горизонтальной проекции –

50 Установка металлических ограждений, 100 кг –
51 Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, козырьков т
52 Установка стеновых панелей из легкого бетона 100 м2

53 Установка стеновых панелей из тяжелого бетона 100 м2

54 Установка железобетонных перемычек м3

55 Герметизация стыков наружных стеновых панелей 100 м
56 Установка стеновых панелей из легкого бетона в жилых, общественных 

и административно-бытовых зданиях 100 м2

57 То же из тяжелого бетона в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях 100 м3

58 Герметизация стыков наружных стеновых панелей в жилых, общественных и админи-
стративно-бытовых зданиях 100 м

59 Монтаж навесных многослойных панелей с эффективным утеплителем м2

60 Монтаж стальных конструкций многослойных, облегченных 100 м
61 Кладка стен из легкобетонных блоков м3

62 То же из керамического кирпича м3

63 То же из силикатного кирпича м3

64 Устройство стен из деревянных щитовых конструкций 100 м2

65 Устройство наружных стен из бревен (бруса) 100 м2

66 Устройство монолитных железобетонных и бетонных стен 100 м2

Продолжение табл. 1.1.1
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№ Номенклатура работ Ед. изм.
67 Установка лесов для строительных работ 100 м2

68 Установка сборных железобетонных панелей внутренних стен 100 м2

69 Установка железобетонных конструкций шахт лифтов шт.
70 Установка санитарно-технических кабин шт.
71 Установка коробчатых блоков для мусоропроводов м2

72 Заполнение проемов оконными блоками с установкой подоконных досок промышленных 
зданий 100 м2

73 Заполнение оконными блоками проемов жилых и общественных зданий 100 м2

74 Монтаж стальных оконных блоков т
75 Монтаж алюминиевых конструкций оконных блоков, дверей и ворот т
76 Остекление стеклом оконным 100 м2

77 Остекление стеклом профильным 100 м2

78 Установка деревянных блоков 100 м2:
79 Установка деревянных конструкций ворот 100 м2

80 Монтаж стальных конструкций дверей и ворот т
81 Остекление дверных полотен витринным стеклом 100 м2

82 То же, оконным стеклом 100 м2

83 Установка деревянных конструкций стропил м3

84 Устройство теплоизоляции кровель плитами теплоизоляционными 100 м2

85 То же минераловатными плитами 100 м2

86 Устройство теплоизоляции изделиями из ячеистого бетона, плитами из легкого бетона 100 м2

87 Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем м3

88 Устройство цементных стяжек 100 м3

89 Устройство асфальтобетонных стяжек 100 м2

90 Устройство рулонных кровель 100 м2

91 Устройство покрытий асбестоцементными листами обыкновенного профиля 100 м2

92 То же усиленного профиля 100 м2

93 Устройство покрытий из профилированного настила 100 м2

94 Монтаж металлоконструкций ограждений, лазов, люков 100 м
95 Монтаж металлоконструкций фонарей т
96 Остекление фонарей оконным стеклом 100 м2

97 То же профильным и армированным стеклом 100 м2

98 Теплоизоляция фонарей по периметру 100 м 
99 Устройство перегородок из керамического кирпича и камней 100 м2

100 То же из силикатного кирпича 100 м2

101 Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок т
102 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций перегородок 100 м3

103 Установка сборных железобетонных панелей перегородок 100 м2

104 Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит 100 м2

105 Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты 100 м2

106 То же, оконным стеклом 100 м2

107 Устройство перегородок из стеклоблоков 100 м2

108 То же из асбестоцементных листов и экструзионных панелей 100 м2

109 Устройство деревянных перегородок 100 м2

Продолжение табл. 1.1.1
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№ Номенклатура работ Ед. изм.
110 Установка гипсобетонных панелей, перегородок 100 м2

111 Установка защитных стальных сеток м2

112 Установка перегородок из алюминиевых конструкций м2

113 Уплотнение грунта щебнем 100 м2

114 Гидроизоляция полов рубероидом 100 м-
115 Пропитка оснований битумом 100 м2

116 Укладка лаг 100 м2

117 Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем 100 м3

118 Устройство подстилающих слоев из легкого бетона 100 м2

119 Устройство бетонной подготовки 100 м3

120 Устройство оснований из древесно-стружечных плит 100 м2

121 Устройство полов из досок 100 м2

122 Устройство паркетных полов 100 м2

123 Устройство полов из плит древесно-волокнистых 100 м2

124 Устройство покрытий из торцовой шашки 100 м2

125 Устройство бетонных полов 100 м2

126 Устройство цементных полов 100 м2

127 Устройство металлоцементных полов 100 м2

128 Устройство полов из керамических плиток 100 м2

129 Покрытие полов кислотоупорными плитками 100 м2

130 Устройство полов из бетонных и мозаичных плит 100 м2

131 То же из линолеума и полимерных плиточных материалов 100 м2

132 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 100 м2

133 Устройство покрытий из чугунных и стальных штампованных плит 100 м2

134 Устройство полов бесшовных, полиэфирных, полимерцементных, поливинилацетатных 100 м2

135 Устройство асфальтобетонных полов 100 м2

136 Монтаж металлоконструкций подвесных и подшивных потолков т
137 Устройство подшивных потолков из акустических плит 100 м2

138 Устройство подвесных потолков из алюминиевых конструкций 100 м2

139 Подшивка потолков асбестоцементными листами 100 м:

140 То же гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами 100 м2

141 Штукатурка поверхностей 100 м2

142 Облицовка поверхностей керамическими плитками 100 м2

143 То же гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, листами 100 м2

144 То же древесно-волокнистыми плитами 100 м2

145 То же древесно-стружечными плитами с декоративной отделкой 100 м2

146 Обшивка поверхностей досками 100 м2

147 То же акустическими плитами 100 м2

148 Изоляция поверхностей теплоизоляционными плитами и блоками 100 м2

149 Теплоизоляция поверхностей минераловатными плитами 100 м2

150 Обивка поверхностей кровельной сталью 100 м2

151 Экранирование помещений стальными листами и сеткой 100 м2

152 Окраска поверхностей красками 100 м2

153 То же лаками 100 м2

Продолжение табл. 1.1.1
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