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ПРОЕКТЫ: 
ПЛАНЕТАРНЫЙ 
МАСШТАБ

ПРОЕКТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ 

НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ: ЛИЧНУЮ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, 

РАБОТУ КОРПОРАЦИЙ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОНИ 

ВЛИЯЮТ НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

И ЦЕЛЫЕ НАЦИИ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ПРОЕКТНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ!
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ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА 2010 Г., 14:00, 

ПУСТЫНЯ АТАКАМА, ЧИЛИ*

Глухой звук, похожий на взрыв, — и все вокруг начинает ходить хо-
дуном. Это глубоко под землей обвалилась шахта «Сан-Хосе». Страш-
ная, но закономерная катастрофа. За последние десять лет из-за гео-
логических особенностей в этой старой шахте уже случались аварии 
со смертельным исходом, а теперь вот это несчастье. Обрушившийся 
кусок горной породы заблокировал вход. Несколько шахтеров, на-
ходившихся ближе к поверхности, смогли выбраться, но еще 33 че-
ловека остаются в ловушке в 700 м под землей и в пяти километрах 
от входа в шахту. Связь отсутствует полностью.

Двадцать минут спустя чилийский министр горнодобыва ющей 
промышленности Лоренс Голборн звонит президенту страны Се-
бастьяну Пиньере, который находится с официальным визитом 
в Колумбии, и сообщает о трагическом инциденте. Катастрофа слу-
чилась после землетрясения и цунами (они произошли в феврале 
2010 г.), когда погибло более 500 чилийцев. Действия правитель-
ства во время этих событий вызвали резкую критику. Президент 
Пиньера решает прервать свою поездку и немедленно возвращается 
в Чили, чтобы посетить шахту. 7 августа 2010 г., когда 130 спасате-
лей уже двое суток непрерывно ведут работы, он прибывает в ад-
министративный центр Копьяпо на севере Чили, что в 45 км к югу 
от шахты. Пиньера встречается с официальными лицами, чтобы 
оценить ситуацию, и узнает о том, что огромный камень перекрыл 
единственный путь, ведущий к шахтерам. К концу второго дня 
все еще неясно, живы ли они. Президенту сообщают, что вероят-
ность спасти шахтеров минимальна. К сожалению, аварии на шах-
тах обычно влекут за собой гибель людей.

Пиньера понимает, что ему нужно принять жизненно важное ре-
шение, которое может стоить ему президентского срока. Должен ли 

* Истории основаны на реальных фактах, однако в них присутствуют элементы вы-
мысла.
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он запустить поисковый проект? Шансы найти шахтеров очень 
малы, а шансы найти их живыми — и того меньше. Спасательная 
миссия будет крайне опасной для всех участников. Можно потерять 
больше жизней, чем спасти. Просто смириться с отсутствием шан-
сов на успех и надеяться, что граждане Чили быстро забудут эту 
трагедию? Но это будет повторением недавних ошибок!

СУББОТА, 7 АВГУСТА 2010 Г., 15:00, 

ПЕРТ, АВСТРАЛИЯ

Пока президент Пиньера принимает, возможно, самое важное ре-
шение в своей карь ере, на другом континенте в маленькой, залитой 
солнцем церкви на берегу океана Мэри Смит и Мэтт Джонс про-
износят «да», чтобы стать друг другу мужем и женой. Мать Мэри 
плачет от счастья — ее дочь в роскошном белом платье на пороге 
своей заветной мечты. Остальные родственники и друзья новобрач-
ных устраивают двухминутную овацию. После церемонии свадеб-
ный кортеж отправится в «Сен-Жак», первоклассный ресторан возле 
бухты Перт.

Об этой дате, 7 августа 2010 г., Мэри и Мэтт договорились еще 
полтора года назад, после того как Мэтт сделал предложение. Лю-
бой, кто знает Мэтта и Мэри, скажет, что они просто не способны 
строить долгосрочные планы. Они вечно опаздывают и никогда 
не загадывают на будущее. Чаще всего Мэтт и Мэри принимают 
решения спонтанно и меняют их в последнюю минуту. Но тут чу-
десным образом все прошло гладко, и свадьба вышла просто иде-
альной.

Как только решение было принято, Мэри и Мэтт стали думать 
о подходящей дате. К чему напрягаться, загонять себя в сжатые 
сроки? Они решили, что это будет август 2010 г.: впереди еще около 
полутора лет, этого более чем достаточно для подготовки к такой 
свадьбе, которую они хотели, — особенной, но без излишеств. Ме-
сто нашли сразу, так как Мэри уже думала об этом и мечтала, чтобы 
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они поженились там же, где когда-то ее родители. Когда Мэтт вы-
брал ресторан, свой любимый, оставалось только выяснить, в какой 
день тот будет свободен — это оказалось седьмое число, — и на-
значить церемонию. Затем, попивая кофе, они обсудили, что нужно 
сделать для успешной свадьбы. Всю работу по подготовке они поде-
лили на задачи, решили, кто и за что будет отвечать, и установили 
сроки их выполнения. Двигаясь назад от события в будущем — 
свадьбы, они продумали все необходимые действия и, таким обра-
зом, разработали свой первый проектный план. (Их друзья опаса-
ются, что он может стать и последним!)

Естественно, Мэри и Мэтт были взволнованы своим проектом. 
Это было не просто важное решение, а их важное решение, их вы-
бор. Каждый день они обсуждали, как идет работа над осущест-
влением свадебных планов, делая выводы и меняя что-то по мере 
надобности. Они обратились за советом к сестре Мэтта и близкой 
подруге Мэри, которые не так давно уже прошли этот путь. По мере 
приближения к назначенному дню их напряжение усилилось, им 
стали сниться кошмары о том, что они опаздывают на собствен-
ную свадьбу. Никогда прежде они не испытывали такого давления, 
но вдруг обнаружили, что это помогает им сосредоточиться на вы-
полнении задач. Их проект имел огромный успех. Бог знает как, 
но все прошло по плану. Свадьба получилась душевной и запомина-
ющейся, все наслаждались церемонией, изысканным застольем 
и танцевали до четырех утра. Джонсы никогда не забудут этот ска-
зочный день.

СУББОТА, 7 АВГУСТА 2010 Г., 8:00, 

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

На строительной площадке в Шёнефельде, в 18 км к юго-востоку 
от  центра Берлина, встречаются три человека, чтобы обсудить 
сроки и стоимость возведения нового международного аэропорта 
Берлин-Бранденбург. После четырех лет строительства затраты 
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по сравнению с первоначальной оценкой удвоились. Были недо-
оценены издержки, внесены значительные коррективы в проект, 
а также обнаружены конструктивные недостатки, которые сказа-
лись на качестве и сроках сдачи. Назначенная дата открытия, 30 ок-
тября 2011 г., теперь выглядит абсолютно нереалистичной. Йорг 
Маркс, руководитель строительства аэропорта, снимает каску и са-
дится на плиты, чтобы вместе с двумя своими коллегами еще раз 
обсудить эту проблему.

Ви дение нового аэропорта было и остается четким. Одна из глав-
ных целей проекта — построить крупнейший аэропорт в Германии 
с пропускной способностью до 45 млн пассажиров в год. Ему пред-
стояло заменить аэропорты Шёнефельд и Тегель и обслуживать 
Берлин и окружа ющую его федеральную землю Бранденбург.

Все было тщательно спланировано. Этап технико-экономиче-
ского обоснования и предварительного планирования занял почти 
15 лет. Строительство аэропорта началось в 2006 г., и ожидалось, 
что оно продлится пять лет. Но в процессе стало ясно, что аэро-
порт обойдется куда дороже, чем предполагалось, из-за неверных 
оценок и важных конструктивных переделок. К примеру, ощутимо 
сказалось на стоимости и сроках предложение одной из ключевых 
заинтересованных сторон проекта, главы управля ющей компании 
аэропорта Райнера Шварца. На основании прогнозируемого роста 
воздушного движения он попросил архитектора добавить северный 
и южный пирсы к главному терминалу, превратив его из прямо-
угольника в подобие буквы П и значительно увеличив площадь1. 
На более позднем этапе Шварц, намереваясь сделать из аэропорта 
роскошный торговый центр, предложил включить в первоначаль-
ный план второй уровень с магазинами, бутиками и фуд-кортами.

На строительной площадке в августе 2010 г. спутники Йорга 
Маркса, а это Райнер Шварц и бургомистр Берлина Клаус Вове-
райт, который является куратором проекта и председателем на-
блюдательного совета, еще не оставляют попыток надавить на него, 
чтобы успеть к назначенной дате. Они просто не хотят признать, 
что есть проблемы. Тем не менее Маркс решает проинформировать 
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общественность об этих проблемах и предложить новую дату от-
крытия — 3 июня 2012 г.

На следу ющий день в зале, заполненном правительственными 
чиновниками и журналистами, Шварц, рядом с которым другие от-
ветственные лица, включая бургомистра Воверайта, делает немыс-
лимое заявление: аэропорт к назначенному сроку открыт не будет.

Однако это только самое начало катастрофы, которую мы на-
блюдаем и сейчас, когда я пишу эти строки. В конце 2018 г., через 
семь лет после первой плановой даты запуска проекта (30 октя-
бря 2011 г.), новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург 
имени Вилли Брандта2, заявленный как самый современный аэро-
порт Европы, все еще не открыт. Последний обещанный срок от-
крытия — 2020 г., общие прогнозируемые затраты в €7,9 млрд су-
щественно превышают утвержденный бюджет в €5,4 млрд. Проект 
встал в один ряд с двумя другими печально известными инициати-
вами — «Штутгартом 21», железнодорожным вокзалом с бюдже-
том €2 млрд, и Эльбской филармонией, концертным залом в Гам-
бурге стоимостью €865 млн, — тем самым разрушив репутацию 
Германии как оплота порядка, эффективности и инженерного ис-
кусства.

СУББОТА, 7 АВГУСТА 2010 Г., 15:00, 

ПУСТЫНЯ АТАКАМА, ЧИЛИ

Тем временем в Копьяпо после многочасового совещания с командой 
спасателей президент Пиньера совершает обход вокруг шахты «Сан-
Хосе». Он собирается принять решение, которое может иметь серь-
езные последствия. По  его поручению секретарь в  течение часа 
созывает пресс-конференцию. Команда разворачивает все необхо-
димое для прямого эфира в одном из самых труднодоступных рай-
онов в Южной Америке, вокруг собираются представители СМИ. 
Обращаясь к чилийскому народу, президент Пиньера говорит, что 
он и правительство Чили полны решимости спасти 33 шахтеров 
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и предоставят спасательным командам все необходимые для этого 
средства и ресурсы. Хотя он и не уверен в исходе операции, но счи-
тает, что спасение жизней граждан — одна из функций президента.

На следу ющий день Пиньера звонит лучшему горному инже-
неру в Чили Андре Сугарре и убеждает его возглавить спасательные 
работы. Команда из 700 рабочих отправляется в Сан-Хосе. Свой 
базовый лагерь они называют «Эсперанса», или «Лагерь надежды». 
Министр горнодобыва ющей промышленности Лоренс Голборн по-
стоянно находится в лагере, чтобы лично возглавить работу по спа-
сению и действовать от имени президента. Семьи пострадавших от-
чаянно хотят получить новости о своих близких. Первые попытки 
найти шахтеров безуспешны. Голборн гарантирует полную откры-
тость в отношении хода спасательных работ. Членов семей шахте-
ров информируют каждые два часа.

Несмотря на то что начало операции оказывается неудачным, 
спасатели и рабочие не падают духом. Каждый упорно работает 
на достижение общей цели.

Для того чтобы добраться до шахтеров традиционными мето-
дами горной добычи, потребовался бы год, поэтому их отметают 
сразу. Все стараются помочь как могут; например, нацио нальная 
нефтехимическая компания ENAP предлагает для поиска шахтеров 
свои передовые гидроакустические технологии, используемые при 
работе в нефтяных скважинах.

В течение следу ющих 17 дней средства массовой информации 
и некоторые эксперты критикуют действия спасателей, места и ме-
тоды поиска. Растет давление со стороны родственников, которые 
сами хотят спуститься в шахту. Если что-то пойдет не так, цена бу-
дет огромной с политической и юридической точек зрения.

Но вот в воскресенье, 22 августа, в 5:00 Голборна будит глав-
ный инженер, который сообщает ему, что они пробились в зону 
убежища шахтеров. Они не уверены, живы ли те, но теперь из-
вестно их местоположение. Во время подъема оборудования в од-
ном из воздуховодов спасатели находят записку следу ющего содер-
жания: «Мы живы, в убежище, нас 33».
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В среду, 13 октября 2010 г., через 70 дней после аварии, пер-
вый из шахтеров, Флоренсио Авалос, был поднят на поверхность 
с глубины 700 м в капсуле «Феникс», специально разработанной 
при поддержке NASA. На глазах президента Пиньеры, министра 
Голборна и своих семей все 33 шахтера, живые и здоровые, оказы-
ваются на поверхности — их поднимают по одному человеку, каж-
дого примерно за час.

На сегодняшний день это самое большое и успешное спасение 
за всю историю горного дела. Оно также получило рекордное ос-
вещение в СМИ, за ним наблюдало около миллиарда зрителей, 
больше было только во время церемонии похорон Майкла Джек-
сона в 2009 г.

Невероятное спасение чилийских шахтеров, незабываемая 
свадьба Мэри и Мэтта и грандиозный провал так и не построен-
ного до сих пор аэропорта Берлин-Бранденбург — примеры трех 
проектов, которые осуществлялись примерно в одно и то же время. 
Все они очень разные, с разными итогами: два чрезвычайно успеш-
ных и один — непрекраща ющийся кошмар. Они хорошо демон-
стрируют силу проектов и на личном уровне, и на уровне организа-
ций. Проекты спасают жизни. Проекты улучшают жизни. Проекты 
изменяют мир.

НЕЗАМЕТНЫЙ СДВИГ

Стремясь выяснить, что реально делает проекты успешными, а что 
нет, я наткнулся на целый ряд потряса ющих фактов.

Например, после одного из самых страшных случаев геноцида 
в новейшей истории человечества в Руанде отважный лидер Поль 
Кагаме решил изменить судьбу страны с помощью программы вос-
становления и нацио нального примирения. Исследование, прове-
денное 20 лет спустя, показало: 92% граждан Руанды чувствуют, 
что достигли этого примирения3. Когда-то разоренная внутрен-
ними конфликтами страна сегодня входит в  число передовых 
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африканских государств с одной из самых высоких в мире долей 
женщин в парламенте (56%).

Возьмем другой пример — подъем Сингапура, бывшей британ-
ской торговой колонии. В 1961 г. это была абсолютно разрушенная 
страна, сегодня же экономика Сингапура — одна из самых конку-
рентоспособных в мире. Идея премьер-министра Ли Куан Ю* за-
ключалась в том, чтобы сделать страну экономически устойчивой, 
имеющей запас прочности, которого хватило бы на будущие поко-
ления. Проект включал установление верховенства закона, созда-
ние эффективных государственных структур, непрерывную борьбу 
с коррупцией и обеспечение общей стабильности. Его краеуголь-
ным камнем стали стандарты, гарантиру ющие общедоступное госу-
дарственное образование высокого качества, при этом основными 
конкурентными преимуществами Сингапура стали человеческий 
капитал и неукоснительное соблюдение принципа меритократии. 
Сингапур считается одним из самых тщательно спланированных 
городов в мире.

Вспомните Дубай, который из рыбацкого городка, затерянного 
в песках, превратился в яркий современный город; или маленький 
датский городок Оденсе, благодаря масштабному проекту ставший 
одним из передовых центров робототехники в Европе; или Кури-
тибу, «зеленую столицу» Бразилии и один из самых экологически 
чистых и устойчиво развива ющихся городов в Латинской Америке.

Подумайте о введении евро в наличное обращение в 2002 г. или 
о переходе Швеции на правостороннее движение 3 сентября 1967 г.

Некоторые из самых захватыва ющих технологических достиже-
ний были, по сути, блестящими проектами: мечта Джона Кеннеди 
отправить первого человека на Луну к концу 1960-х гг.; создание 
«Боинга-777», технологического шедевра в авиационной промыш-
ленности; начавшийся в 2005 г. проект Purple 2, в результате кото-
рого был создан iPhone и изменилась вся телекоммуникационная 
индустрия.

* Ли Куан Ю занимал должность премьер-министра Сингапура в 1959–1990 гг.
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Наконец, что не менее важно, существуют сотни удивительных 
личных проектов — побед, достигнутых в крайне неблагоприятных 
условиях или просто воплотивших в жизнь чью-то мечту.

Впрочем, во всем этом нет ничего нового. Проекты существо-
вали и будут существовать всегда и во всех областях. Строитель-
ство пирамид в Египте, развитие современных городов, план Мар-
шалла, космическая программа «Аполлон», создание Европейского 
союза — все это было осуществлено посредством проектов. Работа 
в рамках проектов — это двигатель великих свершений нашей ци-
вилизации, она стимулировала общество к прогрессу и часто выхо-
дила за пределы устоявшихся научных и культурных границ.

Проекты меняют мир. Проекты делают невозможное возмож-
ным.

Поведенческие и социальные науки поддерживают идею о том, 
что есть несколько аспектов работы и взаимодействия в рамках 
проекта, которые особенно мотивируют и вдохновляют людей. В их 
числе честолюбивые цели, высокие устремления и четкий дедлайн. 
Возможно, вы замечали, что люди из всей своей трудовой биогра-
фии лучше всего запоминают именно проекты, над которыми ра-
ботали, — чаще успешные, чем неудачные.

Согласно исследованию Института управления проектами 
(Project Management Institute, PMI) 2017 г., число занятых в про-
ектах лиц увеличится с 66 млн до 88 млн (прогноз на 2027 г.). Вклад 
деятельности, ориентированной на проекты, в мировой ВВП возрас-
тет до $20 трлн (прогноз на 2027 г.)4. Это миллионы новых проек-
тов, требу ющие миллионов руководителей проектов в год.

Проекты набирают ход. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1 показывает этот 
грандиозный, но незаметный сдвиг. График, построенный с помо-
щью онлайн-сервиса Google Ngram Viewer5, демонстрирует, на-
сколько часто англоязычное слово project (проект) встречается 
в огромном корпусе текстов из печатных источников 1900–2000 гг. 
по сравнению с другими распространенными терминами в сфере 
управления и бизнеса, такими как strategy (стратегия), operations 
(операции), sales (продажи), leadership (лидерство), marketing 
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(маркетинг), innovation (инновации) и talent (талант). Это и есть 
то, что я называю проектной революцией.

Такой незаметный сдвиг влияет не  только на  организации, 
но и на сам характер труда, на всю нашу профессиональную жизнь. 
Традиционный карь ерный путь предыдущих поколений в рам-
ках одной компании остался в далеком прошлом. Сегодня люди 
успешно меняют работу по нескольку раз в течение своей карь еры. 
Я верю, что этот тренд будет расти и профессиональная карь ера 
станет в конце концов последовательностью проектов. Еще одной 
заметной тенденцией, связанной с этим, является рост самозаня-
тости — в 2018 г. консалтинговая компания Quartz at Work прогно-
зировала трехкратное увеличение числа американцев, работа ющих 
на себя, к 2020 г.6 В сущности, все эти люди — управля ющие порт-
фелями проектов.
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Согласно Google Ngram Viewer, слово project (проект) стало 
самым часто употребляемым в группе общих управленческих 

терминов, и его популярность растет
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ГЛОБАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Чем больше вы будете всматриваться, тем больше проектов уви-
дите.

В декабре 2016 г. Сенат США единогласно одобрил Закон 
об улучшении управления программами и подотчетности (PMIAA)7, 
который обязывает правительство США использовать передовые 
методы управления проектами и программами и усиливает его под-
отчетность. PMIAA реформирует политику управления федераль-
ными программами с помощью:

• создания официальных рабочих мест и сис темы карь ерного 
роста для руководителей программ и проектов в федераль-
ном правительстве;

• разработки стандартизированной политики управления про-
граммами и проектами в федеральном правительстве;

• признания того, что поддержка проектов высшим руковод-
ством и его участие в них играют важную роль; для этого 
в федеральных агентствах назначают главного руководителя, 
ответственного за политику и стратегию управления про-
граммами и проектами;

• обмена опытом успешного применения подходов к управ-
лению программами и проектами через межведомственный 
совет.

6 января 2017 г. Ассоциация управления проектами Великобри-
тании (APM) была удостоена Королевской грамоты8 за значитель-
ные достижения в области управления проектами. Награждение 
APM крайне важно для тех, кто делает карь еру в сфере управления 
проектами или стремится к этому: Королевская грамота признает 
управление проектами профессией и открывает новые возможно-
сти специалистам в этой области.

У меня есть запись с одной из конференций, где я присутство-
вал лично. На ней один из руководителей IBM сказал: «Скоро у нас 
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в компании больше не будет должностных инструкций, у нас будут 
только описания проектов». Звучит перспективно! И это не еди-
ничный случай.

Richards Group — крупнейшее независимое рекламное агент-
ство США с общим оборотом $1,28 млрд, выручкой $170 млн 
и штатом 650 сотрудников. Стэн Ричардс, его основатель и гене-
ральный директор, ликвидировал почти все уровни управления 
и должности, оставив только должность руководителя проекта9.

Другой пример: в 2016 г. Nike открыла в своей европейской 
штаб-квартире вакансию менеджера по корпоративной страте-
гии и развитию в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (регионе 
EMEA). Такая работа традиционно предполагает стратегическое 
планирование, анализ рынка и компетентность в области конку-
рентной разведки. К моему удивлению, вместо этого в описании 
должности было указано: «управление проектами». Это означает, 
что Nike искала человека для ведения общекорпоративных и стра-
тегических проектов. Такое изменение смещает фокус внимания 
компании с планирования и повседневной деятельности на реали-
зацию проектов и соответству ющим образом меняет организаци-
онную культуру. Nike не исключение — я видел похожие описания 
обязанностей, связанных со стратегией, в вакансиях UPS, Amazon 
и других корпораций.

СЕЙЧАС МЫ ВСЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

На первый взгляд превращение проектов в экономический локо-
мотив нашей эпохи незаметно, но на самом деле это мощный про-
цесс, который меняет мир. Такой серьезный сдвиг влияет не только 
на управление организациями, но и на все аспекты нашей жизни: 
ключевую роль в них начинают играть проекты. Вот основные по-
следствия этого, о которых я расскажу в книге.

• Образование. На протяжении веков обучение происходило 
путем запоминания большого объема информации из книг, 
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письменных материалов. Сегодня ведущие образовательные 
сис темы предполагают использование концепции учебных 
проектов, причем начиная с раннего возраста учащихся. При-
менение теорий и эксперименты в рамках проектов оказа-
лись более эффективными методами обучения и вскоре ста-
нут обычным делом. Какое влияние это окажет на процесс 
обучения и образовательные организации?

• Карь ера. Не так давно профессиональную карь еру было при-
нято делать в одной организации: так было на протяжении 
всего XX в. Сегодня мы можем одновременно работать в не-
скольких, а в какой-то момент, скорее всего, вообще превра-
тимся в самозанятых лиц и в основном будем работать над 
проектами. В этом случае к карь ере лучше всего подходить 
как к последовательности проектов, в которых мы приме-
няем навыки, полученные на предыдущих работах, в компа-
ниях и отраслях, и готовим себя к следу ющему карь ерному 
шагу, часто заранее неизвестному. Что значит «проектная 
карь ера» для работодателей и работников?

• Корпоративное управление. Советы директоров играют 
важную роль в создании ценности и долгосрочном успехе 
организаций. В наше неспокойное время определение на-
правления работы и расстановка приоритетов стали их важ-
ными компетенциями. Когда организация реализует слиш-
ком много стратегических проектов без четкой расстановки 
приоритетов сверху, командам приходится бороться за ре-
сурсы, обязательства по участию в проектах не соблюдаются, 
и большинство из них не окупают первоначальных затрат, 
не укладываются в сроки и не приносят прогнозируемых 
выгод. Если при этом директора не выполняют обязанно-
сти, связанные с обеспечением строгой подотчетности, по-
следствия для корпораций могут быть катастрофическими: 
такой недостаток корпоративного управления может стать 
причиной разрушения ценностей и даже краха компании. 
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Как наши организации будут перестроены и как ими бу-
дут руководить, чтобы максимизировать создаваемую 
стоимость и эффективность проектов?

• Демократия. Кризис политических сис тем, который мы 
наблюдаем во всем мире, побудил ученых — и не только 
их — искать новые способы управления государствами. Один 
из  самых революционных экспериментов был поставлен 
в Ирландии — в 2012 г. ирландское правительство учредило 
Конституционную конвенцию с целью внесения ряда измене-
ний в конституцию, в том числе каса ющихся реформирова-
ния избирательной сис темы и парламента. Новшеством было 
то, что каждая отдельная задача решалась в рамках проекта. 
Одна треть участников конвенции состояла из членов парла-
мента Ирландии, а две трети — из простых граждан, которые 
были выбраны случайным образом и должны были работать 
над проектом в течение ограниченного периода времени. 
Как проекты повлияют на демократию?

• Экономическая теория и показатели процветания. Тради-
ционно прогресс измерялся на основе покупательной способ-
ности или дохода на душу населения. Однако есть и другие по-
казатели, действительно да ющие представление о прогрессе, 
они связаны с возможностями стран и отдельных лиц в сфере 
реализации проектов. На протяжении всей истории челове-
чества эти возможности расширялись. Традиционные пока-
затели, сформировавшиеся на базе экономической тео рии, 
работали, когда мир был более предсказуем, но все измени-
лось. В ближайшем будущем мы сможем опираться на эконо-
мические индикаторы, основанные на реальной способности 
государства или компании осуществлять проекты. Это бу-
дут более адекватные показатели экономической мощи и со-
циального влияния. Какие виды новых проектно-ориен-
тированных показателей должны ввести экономисты, 
чтобы измерить фактический прогресс и процветание?
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По моим прогнозам, к 2025 г. во всех отраслях и секторах эко-
номики руководители высшего звена будут тратить не менее 60% 
своего времени на проекты: осуществлять отбор, определять при-
оритеты, направлять реализацию. Мы все станем лидерами проек-
тов, даже если никогда не учились этому!

В этих новых условиях проекты становятся основой для осу-
ществления изменений и создания ценности. В Германии, напри-
мер, около 40% товарооборота компаний приходится на проекты, 
и этот показатель будет только расти10. Аналогичная доля харак-
терна и для большинства западных стран. В Китае и ряде других 
ведущих азиатских государств она еще выше 11, проектная работа 
сыграла большую роль в  экономическом развитии этих стран. 
Двигателем так называемой гиг-экономики являются проекты. 
Не сомне вайтесь, мы наблюдаем не что иное, как подъем проект-
ной экономики.

Хорошая новость заключается в  том, что проектная работа 
ориентирована на человека. Я верю, что она повысит внимание 
к людям. Проекты нельзя осуществлять только с помощью ма-
шин. Для этого нужны люди, объединенные общей целью, кото-
рые вместе выполняют работу, вступают в отношения, взаимодей-
ствуют, вовле каясь в это эмоцио нально, — именно так создаются 
высокоэ ффективные команды. Технологии, конечно, тоже сыграют 
свою роль в осуществлении проектов — с помощью них можно бу-
дет эффективнее отбирать проекты и увеличить их шансы на успех. 
Но они будут только средством для достижения цели, а не самой 
целью. Проектную революцию совершат люди, а не роботы, — та-
кие же люди, как и вы.

ШАБЛОН ПРОЕКТА

Одна из главных целей этой книги — дать простую в использова-
нии сис тему, которая поможет вам добиться успеха в новом про-
ектно-ориентированном мире. После изучения сотен успешных 
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